PLAN DZIALANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI
OSOBOM ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI W SADZIE REJONOWYM W ZIELONEJ

GORZE

NA LATA 2021- 2024

Na podstawie art. 14 w zwigzku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami ({j. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala sig plan dziatania na rzecz poprawy zapewnienia dostgpnosci osobom ze

szczegolnymi potrzebami

Element planu Czas Niezbedne Osoba/jednostka Koszt
realizacji dziatania/kroki odpowiedzialna
milowe/punkty kontroli
postepdéw prac
zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynkéw,
Zbudowanie windy w [ 2022-2024 | 1. Aktualizacja Dyrektor Sadu 490.000,00 zt

szybie zewnetrznym
w budynku Sadu przy
ul. Kozuchowskiej 8

dokumentacji
technicznej

2. Pozyskanie srodkéw
inwestycyjnych

3. Postepowanie na
wybor wykonawcy

4. Wykonanie prac

5. Odbiér techniczny

Kierownik Oddziatu

Gospodarczego

instalacje urzadzen lub zastosowanie érodkdw technicznych i rozwiazan architektonicznych w budynku, ktdre umozliwiajg dostep do

wszystkich pomieszczen, z wylaczeniem pomieszczen technicznych,

Zakup 4 szt.
schodotazéw

2022-2023

1. Przygotowanie opisu
postepowania

2. Pozyskanie srodkéw
inwestycyjnych

3. Postepowanie na
wybor wykonawcy

Dyrektor Sadu

Kierownik Oddziatu
Gospodarczego

Inspektor ds. BHP

80.000,00 zt




zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposéb wizualny i dotykowy lub gtosowy

Tablice informacyjne |2022-2023 | 1. Przygotowanie opisu | Dyrektor Sadu 50.000,00
giosowe postepowania
. Pozyskanie érodkéw Kierownik Oddziatu
inwestycyjnych Gospodarczego
Postepowanie na X .
. Kierownik Oddziatu
wybor wykonawcy .
Administracyjnego
Tablice informacyjne |2021-2022 . Przygotowanie opisu | Dyrektor Sadu 10.000,00
pisane alfabetem postepowania
Braille’a 2. Srodki wtasne Kierownik Oddziatu
Postepowanie na Gospodarczego
wybor wykonawcy .
Kierownik Oddziatu
Administracyjnego
zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w inny sposdb;
Zakup 6 szt. mat 2021-2022 . Przygotowanie opisu | Dyrektor Sgdu 6.000,00
ewakuacyjnych postepowania
. $rodki wiasne Kierownik Oddziatu
. Postepowanie na Gospodarczego
wybdr wykonawc
yporwy Y Inspektor ds. BHP
Zapewnienie dostepnosci cyfrowej zgodnie z ustawg o dostepnosci cyfrowej
Weryfikacja oraz 2021-2022 Przygotowanie Dyrektor sgdu 6.000,00 zt

audyt strony we
wiasnym zakresie
plus modyfikacje
podnoszace poziom
cyfrowe]j dostepnosci

opisu postepowania
Srodki wtasne
Postepowanie na
wybdr wykonawcy
Wprowadzenie
modyfikacji poprzez
aktualnego
opiekuna serwisu
wWww

Kierownik Oddziatu

Informatycznego




obstuge z wykorzystaniem srodkéw wspierajacych komunikowanie sie, o ktérych mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
jezyku migowym i innych $rodkach komunikowania sie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostepu online do
ustugi tlumacza przez strony internetowe i aplikacje

Ustugi wideottumacza

2021

Zawarcie umowy z
wytoniong firma podczas
przeprowadzonego
postepowania w 2020 r.,
w zwigzku z pandemia w
firmie wykonawcy nie
byto mozliwosci
podpisania umowy w
2020 roku

Dyrektor Sadu

Kierownik Oddziatu
Gospodarczego

instalacje urzadzen lub innych srodkéw technicznych do obstugi 0séb stabostyszacych, w szczegdlnosci petli indukeyjnych, systeméw FM
lub urzadzen opartych o inne technologie, ktérych celem jest wspomaganie styszenia,

Zakup petli
indukcyjnej 4
stanowiska

2021-2022

1. Przygotowanie opisu
postepowania

2. Pozyskanie srodkow
inwestycyjnych na
czesc zadania

3. Srodki wiasne na
czesc¢ zadania

4. Postepowanie na
wybér wykonawcy

Dyrektor Sadu

Kierownik Oddziatu

Gospodarczego

Kierownik Oddziatu

Administracyjnego

Kierownik Oddziatu
Informatycznego

11.685,00zt—-1
stanowisko — $rodki
inwestycyjne,

11.899,001zt -3
stanowiska — srodki
wiasne

zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego dziatalnosci —w postaci elektronicznego pliku
zawierajacego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania tresci w polskim jezyku migowym oraz informacji w tekécie fatwym do czytania,

Zapewnienie pliku
zawierajgcego tekst
odczytywalny maszynowa,
oraz informacji w tekscie

tatwym do czytania

2021

W trakcie realizacji, w
Zwigzku z pandemia w
firmie wykonawcy nie
mozna byio wykonaé
ttumaczen w 2020 roku

zapewnienie, na wniosek osoby ze szczegélnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie okreslonej w tym wniosku.




Mozliwosé sktadania | 2021 W trakcie realizacji, po
whnioskow podpisaniu umowy na

ustugi wideottumacza

Plan pozostatych dziatan zwigzanych z zapewnieniem dostgpnosci

Element planu Czas realizacji Niezbedne Osoba/jednostka Koszt
dziatania/kroki odpowiedzialna
milowe/punkty
kontroli
postepoéw prac
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